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Zatacznik nr 2 do SIWZ
Wzér Umowy o roboty budowlane pn.:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku internatu na mieszkania chronione
w ramach realizacji projektu: ,,Przebudowa czes$ci budynku internatu w Nowem
w celu zmiany sposobu uzytkowania na mieszkania chronione”

Nr RPKP.06.01.02-04-0013/19 wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne spoleczenstwo i konkurencyjne
kadry Dzialanie 6.1. Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoleczna Poddzialanie
6.1.2. Inwestycje w infrastrukture spoleczng

W ANIU ot 2020 roku, pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedzibg w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPIrEZENIOWANYIM PIZEZ........coeieeieeeeeererere e e se e ens
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa czesci istniejacego budynku internatu na terenie
dziatek nr 38 i 41/2 przy ul. Mysliwskiej 1 w Nowem w celu zmiany sposobu uzytkowania
na mieszkania chronione. W wyniku realizacji zadania powstanie 6 jednoosobowych
mieszkan chronionych o tacznej powierzchni uzytkowej 273,88 m?, pomieszczenie biurowe
z WC i pomieszczenie wielofunkcyjne oraz komunikacja. Wszystkie 6 mieszkan
chronionych bedzie przystosowanych do potrzeb osob niepetnosprawnych, 3 z tych 6
mieszkan przeznaczone bedg dla osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Powstate
mieszkania chronione musza spetnia¢ wymogi techniczne wynikajace z przepisow prawa tj:

1) minimalna powierzchnia uzytkowa przypadajaca dla jednej osoby korzystajacej ze
wsparcia w mieszkaniu chronionym nie bedzie mniejsza niz 12 m?;

2) jedno mieszkanie chronione sktada¢ sie bedzie z pokoju z aneksem kuchennym,
tazienki z wydzielonym ust¢pem, natryskiem i umywalka oraz z korytarza;

3) wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu chronionym bedg pozbawione barier
architektonicznych i dostepne dla 0sob z niepelnosprawnosciami.
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2. Roboty budowlane obejmujg prace w zakresie branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
W szczeg6lnosci polegac beda:

1) w zakresie branzy budowlanej: $ciany wewnetrzne, nadproza, posadzki - panele
podlogowe i plytki ceramiczne antyposlizgowe, stolarka drzwiowa - drzwi wewngetrzne
drewniane, ptytowe i zewnetrzne z PCV szerokosci 90 cm otwierane na zewnatrz, drzwi
do piwnicy o klasie odpornosci EI30, przesunig¢cie otworéw okiennych i1 docieplenie
zamurowanych otworow, parapety wewnetrzne z PCV, tynki cementowo-wapienne Kat.
I11, wykonczone gladzig gipsowa z ptyt g.-k. ognioodpornych oraz tynki mozaikowe do
wysokosci 170 ¢cm, malowanie powierzchni wewngtrznych i zewnetrznych, oktadziny
$cian W tazienkach na petng wysokos$é i pas miedzy szafkami w aneksach kuchennych o
szer. 80 cm z ptytek ceramicznych, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych wys. 90 cm,
szeroko$¢ ptaszezyzny ruchu 120 cm, schody zewnetrzne betonowe na gruncie obtozone
ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, balustrada i porecze, wycieraczka kratowa,
oznaczenie drog ewakuacyjnych, montaz hydrantu wewngtrznego hp25 z wezem
pOlsztywnym o0 dtugosci 30 m;

2) w zakresie branzy sanitarnej: wewnetrzna instalacja wody uzytkowej zimnej i cieplej na
parterze i podtaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej w kottlowni, wewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej na parterze, wymiana grzejnikow na kompaktowe
ptytowe typu C, montaz grzejnikdw tazienkowych, zamontowanie zaworow
termostatycznych i podiaczenie ich do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacja, montaz armatury tazienkowej — ustepy z ptuczka ustepows typu ,,kompakt”
porcelanowy biaty, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe, natryskow —
§cian prysznicowych szklanych z drzwiami, umywalek porcelanowych biatych,
zlewozmywakow ze stali nierdzewnej, zamontowanie w kottowni zestawu wodomierzy
DN25 osobno dla wody cieplej i zimnej, wykonanie wentylacji, obsadzenie kratek
wentylacyjnych;

3) w zakresie branzy elektrycznej: wewnetrzna linia zasilajaca, rozdzielnica administracyjna
i mieszkaniowa, instalacje elektryczne odbiorcze, instalacja o$wietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego, oswietlenie elektryczne w oprawach energooszczednych typu LED,
instalacja teleinformatyczna, instalacja monitoringu, prace ochronne
(przeciwprzepigciowa, przeciwporazeniowa, instalacja potaczen wyrownawczych);

4) w zakresie zagospodarowania terenu: wykonanie chodnikow, wjazdy i miejsce postojowe
dla osoby z niepelnosprawno$ciami, o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na
podsypce piaskowej. Dostgp do budynku, dla oséb z niepelnosprawnosciami,
z projektowanego chodnika bedzie mozliwy za posrednictwem pochylni, o kacie
nachylenia 6%;

5) wykonanie szczegotowej inwentaryzacji wszystkich instalacji przed przystapieniem do
prac montazowych;

6) wykonanie wszelkich prob szczelno$ci instalacji i Sprawdzen, Sporzadzenie z tych
czynnosci protokotow;

7) wywoz gruzu na sktadowisko odpadow oraz utylizacja odpadow tego wymagajacych;
8) sporzadzenie powykonawczej dokumentacji elektrycznej;

9) przygotowanie dokumentow niezbednych do zlozenia zgloszen u Panstwowego
Inspektora Sanitarnego, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Pracy
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania,
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10) zgromadzenie dokumentéw wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) hiezbednych do odbioru robot
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz zawiadomienie
o zakonczeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

3. Realizacja zadania, obejmuje wszelkie czynnosci (prawne i faktyczne) zwigzane
z prowadzeniem robot, wykonanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepiSami prawa oraz
stosowanie zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i zawodowej starannosci.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okreslajg dokumenty przetargowe, w szczegélnoSci
Projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a takze przedmiary robét.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robot w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
nalezy najpierw przeprowadzi¢ roboty rozbiorkowe i demontazowe, ktore sa opisane
w dokumentach przetargowych.

6. Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym dobor elementow wykonczeniowych,
W szczegolno$ci armature tazienkowa, kolor ptytek ceramicznych antyposlizgowych i paneli,
kolorystyke 1 wzor $cian oraz stolarke drzwiowsa.

7. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu
zaméOwienia, Wwykonanego zgodnie z dokumentacja projektows, a takze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang
oraz do usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

9. Zastosowane w toku robot materialy budowlane powinny posiada¢ atesty, dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Po zakonczeniu robot Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg
przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie wbudowanych materialtdow wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi materialy do stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom $wiadczacym roboty
budowlane odziezy ochronnej i odziezy roboczej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

11. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszace, tymczasowe, porzadkowe
i zabezpieczajace — niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia. Wszystkie
te prace Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty.

12. Wszystkie dokumenty obejmujace postepowanie w wyniku, ktorego zostal wybrany
Wykonawca w szczegolnosci Projekt budowalny, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
oferta Wykonawcy, harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys opracowany
metoda szczegotowy dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy sg
integralng cze$cig umowy.

13. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji zadania strony zobowiazuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisoéw i ustalonych zwyczajow.
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§2

. Termin realizacji zamoéwienia ustala si¢ w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
30 pazdziernika 2020 r.

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawcg.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy kopie dokumentacji projektowej.

Dziennik budowy bedzie dostgpny dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w sekretariacie Zespotu Szko6t Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Osobg upowazniong do reprezentowania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
w biezacych sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia
zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajagcymi umowy
poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, a w szczegolnosci:

1) terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

2) biezace zglaszanie ewentualnych zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego);

3) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego
etapach;

4) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

5) zglaszanie gotowo$ci do odbioru robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru
0 tej gotowosci;

6) informowanie Zamawiajgcego o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé na
jakos¢ zadania;

7) zapewnienie odpowiednich warunkow BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy
w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie, o ktorych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie p6zniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;


http://ppoż.na/
http://ppoż.na/

10.

11.

12.

13.

Europerskie ) wosewopziwo Unia Europejska | - .+++,
pejst L KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz | % ]
Program Regionalny g Rozwoju Regionalnego *

11) angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
I doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

13) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprze¢tu, metod diagnozowania
i kontroli spetiajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,;

14) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie
mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow,
odpadow i $mieci w miejscu zapewniajgcym bezpieczenstwo osob i mienia;

16) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym dla odbioru robot budowlanych;

17) zghaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w czynno$ciach odbioru
W wyznaczonych terminach przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktoérych mowa w ust. 7.

Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje SPosobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazOwania sprzetu, personelu lub Podwykonawcoéw w celu
wykonania niezrealizowanych rob6t w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia etapu
robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
Wystgpienia do Zamawiajacego 0 przedhuzenie terminu zakonczenia etapu robot. W takim
przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktorej mowaw § 11 ust. 2.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamdwienia wykonujace
nastepujace roboty:
1) branzy budowlanej, a w szczegdlnosci stawianie $cian wewngtrznych, wykonywanie

posadzek, osadzanie stolarki drzwiowej, wykonywanie tynkow, wykonanie pochylni
dla osob niepetnosprawnych i schodow oraz roboty malarskie;

2) branzy elektrycznej;
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3) branzy sanitarnej

byty zatrudnione przez Wykonawce lub przez podwykonawcg, jezeli Wykonawca powierzy
wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy na podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

§3
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowg;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych rob6t budowlanych;

5) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;
6) terminowa zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w § 2 ust. 13 czynnosci.

§4
1. Wszystkie decyzje Zamawiajacego zwigzane z realizacja umowy, w tym o odbiorze
robot, podejmowac bedzie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Zamawiajacy powola uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wodociggowych
I kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé
Zamawiajacego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zalacza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikow, przy czym osoba lub
osoby zastgpujace muszg posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktorg zastepuje.
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6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamoéwienia zgoda
Zamawiajacego jest wymagana bez konieczno$ci wprowadzania aneksu do umowy.

§5
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow i szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnosciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
winien by¢ aktualny i wazny w terminie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedtozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie z materiatow wtasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw zgodnych
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), ktora
jest zatgcznikiem do opisu przedmiotu zamowienia.

3. Zastosowane do wykonania rob6t materiaty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajagce do stosowania i obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 266 z pdézn. zm.), ktére to Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu W dniu odbioru robét budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego materiatow.

5. Materialy i urzadzenia pochodzace z rozbiorki (demontazu), nadajace si¢ do ponownego
uzycia (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca rozliczy je z Zamawiajacym i dostarczy do wskazanego miejsca.

6. Rozbiorke (demontaz) materiatow i urzadzen przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztladunek Wykonawca prowadzit begdzie z nalezyta staranno$cig w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie ich na terenie budowy odbywa¢ si¢ bedzie
w sposob uporzadkowany 1 wlasciwy dla danego asortymentu.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie protokolu odzysku materiatow
z rozbiorki (demontazu), podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiajacego. W/w protokoét bedzie stanowit zatacznik do protokotu odbioru.

8. Wykonawca jako wytwoérca odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowiazany jest usung¢ je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wilasny koszt
(w ramach kosztow ogolnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701
Z pozn. zm).

9. W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w trakcie prac odpadow niebezpiecznych
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie poswiadczong przez siebie za
zgodnos¢ Karty Przekazania Odpadow (KPO) w celu udokumentowania wiasciwego
zagospodarowania (przekazania do utylizacji) tych odpadow.
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10. Materiatly zakwalifikowane jako odpady — surowce wtorne (zelazo, miedz, otow,
mosiadz, itp.) Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z ustawa
0 odpadach. Wykonawca przekaze (sprzeda) na Skladowisko Surowcow Wtdrnych
i uzyskane pieniadze przekaze na konto Powiatu Swieckiego.

11. Wszystkie materialty pochodzace z rozbidrki (demontazu), nadajace sie¢ do ponownego
uzycia stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z dyrektorem sposob wykorzystania materiatdéw z odzysku.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takg organizacj¢ robot budowlanych, aby nie
dezorganizowaé zaje¢ szkolnych, w szczeg6lno$ci zorganizowaé roboty budowlane w taki
Sposob, aby nie naraza¢ uzytkownikow obiektu na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z dyrektorem
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Nowem i dyrektorem Powiatowego Centrum

Pomocy w Rodzinie w Swieciu, W Szczegodlnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji robot
budowlanych wszelkie kwestie dotyczace udostgpnienia obiektu.

§7
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

NEEO: .o zlotych

(STOWIIE: .o ztotych ..../100)
VAT e ztotych

(STOWNIE: .o ztotych ..../100)
Brutto: ..oveveeeeceeeeeeceee ztotych

(STOWNIE: . ztotych ..../100)

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania w zakresie
objetym niniejsza umowa wyraza si¢ nastepujaco:

1) zaroboty branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej:

NELEO. o ztotych

(STOWNIE: ..o ztotych ..../100)
VAT e ztotych

(STOWNIE: ..o ztotych ..../100)
Drutto: ...ooveeie ztotych

(STOWNIE: <. ztotych ..../100)

2) za wykonanie komunikacji:

NELEO: oo ztotych

(STOWNIE: .o ztotych ..../100)
VAT e ztotych

(STOWNIE: ..o ztotych ..../100)
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DrUtto: oo, ztotych

(STOWNIE: .ovviiiiiiiii s ztotych ...

za wykonanie schodéw zewnetrznych:
NELEO: 1.vveveeeeee e ztotych

(STOWNIE: L. ztotych ...

VAT e ztotych

(STOWIIE: <. Ztotych ...

Brutto: ..ooveeeeceeeecece e ztotych

(STOWNIE: ..o ztotych ...

za wykonanie rozdzielni:
NELLO: . zlotych

S OW NI, et e e e zlotych ...
( y

7 Zotych

(STOWNIE: ... ztotych ...

DIUttO: .o ztotych

T (014 1V (S SRR ztotych ...
Y

za wykonanie chodnika:
NELLO: .o zlotych

(STOWNIE 1. ztotych ...

VAT e ztotych

(STOWNIE: ..o zlotych ...

DIUttO: .o, ztotych

S (012 1V (S SRR zlotych ..
Y
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/100)

/100)

J/100)

/100)

/100)

/100)

/100)

J/100)

J/100)

./100)

Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym
uwzglednia wszelkie naleznosci publiczno-prawne.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

()

\l

. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek

poinformowa¢ Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta
na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

. Na fakturach w miejscu ,Nabywca" nalezy wpisac:

ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20.

Powiat Swiecki,

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy.
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8. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przekazane na nastepujacy nr rachunku
DANKOWEZO WYKONAWCY ... ettt e e

9. Wykonawca oswiadcza, ze nr rachunku bankowego podany w ust. 9 jest rachunkiem
bankowym znajdujgcym si¢ na biatej liscie podatnikow VAT.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy i platne bedzie na podstawie
szesciu faktur.

11. Przewiduje si¢ jedng fakture czg¢ciowg sporzadzong na podstawie zaawansowania robot
budowlanych okreslonych przez Inspektora nadzoru, z czego Wykonawca moze wystawié
fakturg po zrealizowaniu 50% zawansowania wykonania robot budowlanych.

12. Podstawg do ztozenia faktury czesciowej bedzie sporzadzony czgsciowy protokét odbioru
rob6t budowlanych podpisany przez Wykonawce, kierownika budowy, przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz inne osoby uczestniczace w odbiorze.

13. Jezeli Wykonawca uprzednio uzyskat zgode Zamawiajacego na zaangazowanie
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, wraz z fakturami ztozy Zamawiajacemu:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, iz Wykonawca uiscit na
ich rzecz wymagane wynagrodzenie w odpowiedniej wysokosci, lub

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
okreslonych w ust. 11 pkt 2 oraz braku pisemnego zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (w przypadku ich zaistnienia) - Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w czeséci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty w terminie 30 dni od
daty ztozenia faktury przez Wykonawcg Zamawiajagcemu.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
okreslonych w ust. 11 pkt 2 oraz zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
w wyniku zgloszenia pisemnego przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy-
Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. Wykonawca moze wystawi¢ faktury za wykonanie robot dopiero po dokonaniu
bezusterkowego koncowego odbioru robot budowlanych przez Zamawiajacego.

17. Za dzien zaptaty strony uwazaja dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

18. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

19. Wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

20. Kwota wynagrodzenia jest wspotfinansowana ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne spoteczenstwo
i konkurencyjne kadry Dziatanie 6.1. Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i spoteczna
Poddziatanie 6.1.2. Inwestycje w infrastruktur¢ spoteczng Regionalnego Programu

10
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Operacyjnego Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego
przez Powiat Swiecki.

§8

Strony postanawiaja, iz osobami wilasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy sa:

2) ze strony WyKONawcey: ........ovivuneeneiiiiiiiaineannnns. Jtel oo

§9

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow z zastrzezeniem ust. 2 — ust. 12.

W przypadku wprowadzenia podwykonawcy/ podwykonawcow do realizacji przedmiotu
zaméwienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Woykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie poinformowac pisemnie Zamawiajacego i uzyskaé jego pisemng zgode.

Wykonawca wraz z wnioskiem o uzyskanie zgody na wprowadzenie podwykonawcy/
podwykonawcow do Zamawiajacego przedktada umowe z  podwykonawca/
podwykonawcami okre$lajaca, W Szczegolnosci zakres robdt, warto$¢ robot, termin
wykonania, zasady i terminy ptatnosci.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawce/podwykonawcow
na zasadach okreslonych w art. 647 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane/dostawy, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego 0 wysokoSci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i 0 zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej umowy o0sobiscie oraz przez
podwykonawce badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zwrocenia si¢ do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw z zgdaniem przedtozenia
informacji o zaleglosciach ptatniczych Wykonawcy zwigzanych z realizacja umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

11
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0 ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbioréw
czesciowych i1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 8, moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy osobiscie oraz przy udziale
podwykonawcow.

Wykonawca zleci Podwykonawcy nastepujacy zakres robot budowlanych/dostawy:

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zadania przez podwykonawcow na zasadach
okreslonych w art. 647 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane/dostawy, ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zapisy w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1.

Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W  przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy 0sobiscie oraz przez
podwykonawce badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia
si¢ do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw z zadaniem przedltozenia informacji
o zalegtosciach platniczych Wykonawcy zwigzanych z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty

12
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Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 3. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czesciowych I koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usunigcie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 1 ff. i, (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowigcej integralng cze$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata cze$¢ tj. 30 % zostanie zwrdcona lub
zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 1, do
przewidywanego terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Czynno$ci wymienione W ust. 4 musza by¢ powtorzone, jesli nastapig kolejne
przesuniecia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robét za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem
zakonczenia robot,
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b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

f) za nieprzedtozeniec dowodow potwierdzajacych uregulowanie nalezno$ci
wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, badz dalszym
podwykonawca w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnos$ci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i zazadac kary
umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

h) z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 2 000,00 ztotych za
kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki lub przerwy,

b) za zwloke w wyznaczeniu terminu odbioru po zgloszeniu takich dziatan przez
Wykonawce w wysokosci 5,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia
po terminie, w ktorym odbior bytby dokonany zgodnie z postanowieniami umowy,

C) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie,
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3) Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupekniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wiecej niz raz zachowania stanowigcego podstawe do
naliczenia kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie bedzie
podstawa do naliczenia odrebnej kary umowne;.

4. Skorzystanie z prawa do odstgpienia od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. d)
oraz pkt 2) lit. ¢) niniejszego paragrafu powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

5. Za niedotrzymanie terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
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przez okres kolejnych 3 dni roboczych poczynajagc od nastgpnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego.

§12

. Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika

budowy przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ podwykonawcow, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot zaméowienia.

. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

Wykonawca razem ze zgloszeniem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1,
przedklada Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty badan
i sprawdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, protokoly odbioru wiascicieli sieci w rejonie skrzyzowan, oswiadczenie
kierownika budowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza. Ponadto, obowigzkiem Wykonawcy jest
dokonanie w sposob nalezyty wpisow do Dziennika budowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robot w terminie nie

dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

. Odbiodr robot przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Inspektor nadzoru sporzadza protokot odbioru robot budowlanych podpisany przez wszystkie
osoby uczestniczace w odbiorze.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbior, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu.

Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy koncowego protokotu odbioru robot.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy na okres

............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca jest obowigzany do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniaja

si¢ w okresie Obowigzywania gwarancji i rekojmi.
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3.0 kazdym przypadku. wystgpienia W okresie r¢kojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego i bezptatnego usunigcia.

4.Wykonawca jest zobowiazany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dokonal istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cz¢$¢ przedmiotu umowy,
zasadg¢ te stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o0 czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z oferta Wykonawcy.
§ 14

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie w postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci:
1) zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego,

b) warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od
typowych, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu zamowienia,

c) sily wyzszej, kleski zywiotowe;j,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot;

3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony
z przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢ kluczowych
specjalistow z obowiazkéw wynikajacych z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzen
losowych miedzy innymi takich jak: $mieré¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie;

4) zmiany stawki podatku VAT (Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy w kwocie podatku VAT));

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania robot
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajagcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego,
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b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisoéw prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostaé udokumentowany. Wprowadzenie
robot zamiennych w Zzaden spos6b nie moze wplyngé na kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 1 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg
0 koniecznos$ci lub nie zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar
robot i niezbgdne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania 0 zamowienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
0 charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktdére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
i wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
1) nastgpi likwidacja firmy;
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;
17



Europerskie ) wosewopziwo Unia Europejska | - .+++,
pejst L KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz | % ]
Program Regionalny g Rozwoju Regionalnego *

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W  sposéb  niezgodny
z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunig¢ciem Stanu
stanowigcego podstaw¢ zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, niezgtoszonego Zamawiajgcemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

8. Odstgpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod
rygorem niewaznoscCi.

9. Zamawiajgcy jak 1 Wykonawca moga odstagpi¢ od niniejszej umowy sktadajac
oswiadczenie o odstgpieniu W terminic miesigca od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 6 i 7, a skutek
zlozonego przez Zamawiajacego lub Wykonawce oswiadczenia woli o odstgpieniu
nastgpuje z dniem dore¢czenia Wykonawcy, badz Zamawiajacemu tego os$wiadczenia.
Odstgpienie to w relacjach pomiedzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek
Wwylacznie na przysztos¢.

10. W zwiazku z ustaleniem przez strony, iz odstapienie od umowy ma skutek na przysztosé¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji innych robot nicobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych
oraz roboOt zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpoézniej W terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

5) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,
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b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstapienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegdlowym
protokotem inwentaryzacji robot w toku.

11.W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, do rozliczenia
wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy,
stosuje si¢ wartosci skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie skladnikow  cenotworczych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie
odpowiadajag opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego I Inspektora nadzoru.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na 0soby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pismie zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna
i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bgda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji
I porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sgdem wylacznie
wlhasciwym do rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza Umowag jest
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego sad.

§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajgcych, w tym okresie gwarancji jakos$ci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego i upadlosciowego, a takze innych zmianach majgcych
wplyw na sytuacje ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje Wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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